
ETAT DU DEPLOIEMENT DE LA TELERELEVE
Syndicat Mixte Garrigues Campagne

Exercice 2012

Renouvelés Posés Posés
A renouveler A poser A poser

1794 2 135
1794 2 135
2050 1 121
2218 1 130
232 1 14
245 1 14
380 32
391 32
133 1 11
147 1 12
657 1 51

699 2 51

243 1 10
265 1 11
68 2
74 3

114 1 8
119 1 9
112 1 0
121 1 5
614 1 36
629 1 36
589 1 0
606 1 25
752 1 0
843 1 34
725 1 0
790 1 32

1646 2 0
1874 2 75
173 0
175 1 7
376 43
376 1 43
232 0
232 1 9
146 0
152 7
383 0
408 1 17

4657 0
5234 2 208
2307 0
2395 2 100
594 0
604 1 24
272 0
293 1 12

816 4%

19249 15 463
20684 26 1031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17%

14%

17%

12%

15%

12%

9%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESPACE 
CLIENT
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Concentrateur commun avec Campagne et 
Galargues

GALARGUES

1 0,0%

100,0% 1 88,89% Opérationnel

0,0%

100,0% 106

27CAMPAGNE 5 95,8% 0

GARRIGUES 6 91,9%

77

112

0

13

Informations

Pose d'un mat à la STEP - Mairie favorable - conventions signées - Matériel 
commandé  - pose répéteurs septembre

Service

En service

En service

En attente consuel - déploiement répéteurs mois d'aout

COMPTEURS

Avancement Restants Avancement

CONCENTRATEURS

Cpts FN O Avancement

1 90,91%

Restants

100,0% 0 100,00%784

Restants

100,0%

TEYRAN 0 100,0% 0

CASTRIES 168 92,4% 0

0

93,08% En service915

0,00%

66,67%52

9

22 91,7% 0 106

97,2% Concentrateur commun avec Boisseron 0

42 94,0%

1

1

2

91,8%

0

96,1%6 Concentrateur commun avec Ste Croix

ST DREZERY 91 89,2% 0

2

BEAULIEU

BUZIGNARGUES 9 92,6%

97,2%

RESTINCLIERES 15 97,6%

17

88 96,3%

25 93,9%

89,0%

0,0% 100

100,0%

4

60

21

136

100,0%

17

0,00%

100,0% 5

34

0,0% 9 0,00%

0,00%

246

25

100,0% 1

100,0%

100,00%0,0% 0

En attente retour convention délibérée Mairie - Prévision pose 1er semestre 2012 - 
Dépoiement des répéteurs mois de juillet

7 0,00%

Opérationnel

100,00%

1

En attente de la pose du concentrateur à Ste croix

60250,0% 0 100,00%1 25

98,3% 1

100,0%

98,9% 1 0,0% 7 0,00%

Opérationnel0

En service

0,0% 24 0,00% Pas d'emplacement110

SAUSSINES 11

65

CASTELNAU LE LEZ 577

0

STE CROIX DE QUINTILLARGUES 0

BOISSERON

76 En serviceST HILAIRE DE BEAUVOIR 14 90,5% 0 45100,0% 1

344

ST JEAN DE CORNIES 13 94,7% 0 100,0% 174

26

0 100,00%

100,00%

91,67%

En service

En service 14/06/2012

ST VINCENT DE BARBEYRARGUES 21 92,8% 12 0,00% Pas d'emplacement

228 87,8%

MONTAUD

ST GENIES DES MOURGUES 0 100,0% 32 0,00%

2

CLAPIERS

ST BAUZILLE DE MONTMEL

GUZARGUES

SMGC

ASSAS

FONTANES

BAILLARGUES

1435 93,1% 11

Communes dont les concentrateurs sont posés et en service - poses des répéteurs prochainement

2815

Communes dont les concentrateurs sont posés mais pas encore en service - poses des répéteurs prochainement

Opérationnel

Halles des sports - Ecoles: demande faite - En attente

57,7% 568 44,91%

100,0% 75 0,00% Déploiement des répéteurs au mois de juillet et aout

0,0%

En attente consuel - déploiement répéteurs mois d'aout

En attente consuel - déploiement répéteurs mois d'aout

Communes dont la télérelève est totalement en service

Communes dont la télérelève est totalement est opérationnelle et prête à mettre en service

Salle communale: en attente délibération mairie - pose 1er semestre 2012 - 
dépoiement des répéteurs mois de juillet

Pose du ceoncentrateur sur le réservoir - panneaux solaire

208 0,00% Pose des répéteurs aout - septembre

REPETEURS

Cpts FN C

976

1043

54

0,00%

283

347

0

Date mise 
en service

01/03/2011

01/10/2011

14/06/2012

14/06/2012

14/06/2012

14/06/2012

25/07/2012

25/07/2012

17/12/2012

17/09/2012

25/07/2012

25/07/2012

17/09/2012

17/09/2012

17/09/2012

22/10/2012

22/10/2012

-

-

22/10/2012

3840

Communes dont les concentrateurs sont posés et prêts à être mis en service - déploiement des compteurs en cours

Communes dont les emplacements sont détérminés et où les concentrateurs restent à poser - dans l'attente d'autorisation

Communes dont les emplacements ne sont pas détérminés

22/10/2012

17/12/2012

22/10/2012

Etat au 20/07/2012


